



# COMUNE DI FARA VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 65 DEL 11-10-2023

Registro Generale N. 154  
Ufficio: TECNICO

**Oggetto: Fondi PNRR M2C4 2.2 - "Interventi di efficientamento energetico con sostituzione gruppo termico e porte-finestre di facciata del Municipio Anno 2021 Secondo Stralcio Lavori" - CUP C84J22000520001 - CIG 9396515979 Approvazione e liquidazione SAL n.1 pari al Finale.**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29.12.2022, con la quale è stato approvato il DUP e il Bilancio di Previsione 2023/2025;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 29.12.2022, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2023/2025;

DATO ATTO CHE dal 01.01.2016 tutti gli Enti Locali sono tenuti ad adottare gli schemi di bilancio armonizzati, che assumono quindi valore giuridico ed autorizzatorio, sulla base del D.Lgs. n. 126/14, con il quale sono state definite le misure integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11, recante la disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e loro Organismi;

RICHIAMATO il nuovo principio di competenza potenziata secondo il quale gli impegni e gli accertamenti sono imputati nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza;

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 8 del 22/12/2022 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 14 Gennaio 2020 in applicazione del comma 29 dell'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio), sono stati assegnati ai Comuni, in misura differenziata sulla base della popolazione residente al 1 Gennaio 2018, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
  - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- ai sensi dell'art 1 comma 30 della Legge n.160/2019 ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00 (Allegato A);
- ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministero dell'Interno 11/11/2020 secondo il quale il Comune assegnatario del contributo deve rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito internet sotto sezione Opere Pubbliche, mentre il Sindaco è tenuto a fornire tali informazioni al consiglio Comunale nella prima seduta utile;
- con la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); il sopracitato contributo è quindi confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR nella Linea progettuale M2C4 – investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”. Il monitoraggio delle opere così finanziate sarà effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP” - ora confluito in “REGIS” - classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139\_anno 2021”;
- con Decreto Ministeriale MEF del 6 agosto 2021 “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.” sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni Centrali; tra gli interventi affidati al Ministero dell'Interno rientra la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 29 della Legge n. 160/2019 relative ai lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; gli interventi risultano quindi finanziati dai fondi europei del Next Generation EU;
- con il successivo Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n. 152 (convertito dalla Legge n. 233/2021) con il quale sono state predisposte le norme abilitanti per il corretto utilizzo delle risorse previste al sopra citato comma 29 a valere sul PNRR in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione. In particolare, l'articolo 20 del decreto riporta le disposizioni specifiche per gli interventi comunali in materia di “efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio”. Di particolare rilievo è la prescrizione che prevede, per i Comuni beneficiari delle risorse di

cui all'art. 1, comma 29, legge n. 160/2019, l'utilizzo di una quota pari o superiore al 50% delle risorse assegnate nel periodo 2020-2024 per investimenti destinati alla realizzazione delle opere destinate ad interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

RICORDATO che con avviso pubblico in data 21.09.2022, ai sensi del comma 37 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 e dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno 30.01.2020, il Sindaco rendeva noto che il contributo di € 50.000,00 assegnato al Comune di Fara Vicentino per l'anno 2022 veniva utilizzato per lavori di "*Interventi di efficientamento energetico con sostituzione gruppo termico e porte-finestre di facciata del Municipio – Anno 2021 – Secondo Stralcio Lavori*", il cui importo totale ammonta ad € 90.000,00 e per il quale il Comune di Fara Vicentino provvedeva alla copertura della rimanente somma di € 40.000,00 con risorse del bilancio comunale;

PRESO ATTO quindi che la spesa relativa ai lavori di "*Interventi di efficientamento energetico con sostituzione gruppo termico e porte-finestre di facciata del Municipio – Anno 2021 – Primo Stralcio Lavori*" - CUP C84J22000520001, risulta finanziata per € 50.000,00 con fondi europei del Next Generation EU ai sensi dell'art 1 comma 29 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.", il cui finanziamento è infatti confluito nel PNRR Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

RICHIAMATE:

- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 45 del 24.05.2021 con la quale è stato conferito l'incarico professionale di *Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento della Sicurezza (in fase di progettazione e in fase di esecuzione) e redazione del certificato di regolare esecuzione* dei lavori di "*Interventi di efficientamento energetico con sostituzione gruppo termico e porte-finestre di facciata del Municipio – Anno 2021*" all'Ing. Carollo Ivano con studio tecnico in Thiene (VI), via S. Rosa n. 9, codice fiscale CRLVNI46D18D496X - P.IVA 00552010241, per il corrispettivo di € 13.614,18 al netto di contributi previdenziali (4%) ed IVA (22%), come da offerta acquisita al prot. n. 3603 del 21.05.2021, quindi per una spesa complessiva di € 17.273,67 oneri previdenziali ed IVA compresi;
- la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 08.09.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "*Interventi di efficientamento energetico con sostituzione gruppo termico e porte-finestre di facciata del Municipio – Anno 2021 – Secondo Stralcio Lavori*" - CUP C84J22000520001 redatto dall'Ing. Carollo Ivano con studio tecnico in Thiene (VI), via S. Rosa n. 9, codice fiscale CRLVNI46D18D496X - P.IVA 00552010241, depositato agli atti del Comune di Fara Vicentino con il prot. n. 5672 del 08.09.2022, il quale prevede una spesa complessiva – come da quadro economico – di € 90.000,00 di cui € 65.541,25 per lavori compresi oneri della sicurezza pari ad € 522,56 ed € 24.458,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 70 del 12.09.2022 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificata dall'art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.1) della legge n. 108 del 2021, i lavori di "*Interventi di efficientamento energetico con sostituzione gruppo termico e porte-finestre di facciata del Municipio – Anno 2021 – Secondo Stralcio Lavori*" - CUP C84J22000520001 alla I.B. Impianti Termoidraulici ed Elettrici con sede in Via Cresole, 35 – Polegge – 36100 Vicenza - P. IVA 03223330246, per l'importo netto complessivo di € 64.175,01

(sessantaquattromilacentosettantacinque/01) compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 522,56 , pari ad un ribasso offerto del 2,1013% (duevirgolamilletredici) rispetto all'importo posto a base di gara, quindi per la spesa complessiva di € 78.293,52 IVA (22%) inclusa, come da offerta prot. n. 5736 del 12.09.2022;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 14.09.2022, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Carollo Ivano, con il quale sono stati formalmente consegnati i lavori alla ditta I.B. Impianti Termoidraulici ed Elettrici con sede in Via Cresole, 35 – Polegge – 36100 Vicenza - P. IVA 03223330246;

VISTO il Contratto d'Appalto dei lavori di *“Interventi di Efficientamento Energetico con Sostituzione Gruppo Termico e Porte-Finestre di Facciata del Municipio – Anno 2021 – Secondo Stralcio Lavori”* - CUP C84J22000520001 - CIG 9396515979, sottoscritto in data 27.09.2022, per l'importo contrattuale di € 64.175,01 (sessantaquattromilacentosettantacinque/01) compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 522,56, oltre l'IVA;

VISTI il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori ing. Carollo Ivano in data 06.10.2022 e il Verbale di Ripresa dei Lavori n. 1 redatto dal medesimo Direttore dei Lavori in data 03.07.2023;

VISTO il Certificato di Avvenuta Ultimazione dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori ing. Carollo Ivano in data 09.08.2023, agli atti, dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in stessa data, detto certificato è stato regolarmente sottoscritto dalla ditta appaltatrice;

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 pari al Finale, e i relativi libretto delle misure, registro di contabilità, redatti dal direttore dei lavori ing. Carollo Ivano, agli atti del Comune di Fara Vicentino con il prot. pec n. 5185 del 11.08.2023, dal quale risulta un importo lavori realizzati a tutto il 09.08.2023 pari a € 64.167,52 compresi gli oneri della sicurezza di € 522,56, che corrisponde anche al credito finale dell'impresa, ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto del progetto definitivo-esecutivo approvato, che stabilisce :*“Non sono previsti pagamenti in acconto ma solamente il saldo a lavorazioni ultimate, in considerazione del valore dell'importo lavorazioni e della loro durata.”*;

VISTI la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di *“Interventi di Efficientamento Energetico con Sostituzione Gruppo Termico e Porte-Finestre di Facciata del Municipio – Anno 2021 – Secondo Stralcio Lavori”* - C84J22000520001 - CIG 9396515979 redatti dal Direttore dei Lavori ing. Carollo Ivano in data 10.08.2023, depositati agli atti del Comune di Fara Vicentino con il prot. pec n. 5185 del 11.08.2023, da cui risulta una spesa finale netta per lavori di € 64.167,52, pari al credito residuo dell'impresa appaltatrice per i motivi esposti al punto precedente, quindi con un'economia di spesa di € 7,49 rispetto all'importo contrattuale;

RITENUTO poter approvare il suddetto SAL n. 1 pari al Finale e disporre la liquidazione all'impresa appaltatrice;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice mediante consultazione del DURC on-line presso lo Sportello Inail competente;

RICHIAMATI il Codice Identificativo Gara (CIG) n. **9396515979** e il Codice Unico di progetto (CUP) n. **C84J22000520001**;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 78.284,38 (importo lavori + IVA 22%) trova copertura finanziaria come segue:

- per € 43.494,80 al capitolo 3055 - codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019 – impegno FPV n. 324/2022 competenza Bilancio 2023;
- per € 34.789,58 al capitolo 3055/1 – codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019 – impegno FPV n. 198/2022 competenza Bilancio 2023;

VISTO l'art.14 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;*

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000 e normative attinenti;

ASSUNTI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

#### **DETERMINA**

1. di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 pari al Finale, dei lavori di *“Interventi di Efficientamento Energetico con Sostituzione Gruppo Termico e Porte-Finestre di Facciata del Municipio – Anno 2021 – Secondo Stralcio Lavori”* – CUP C84J22000520001 - CIG 9396515979 e i relativi libretto delle misure e registro di contabilità, redatti dal direttore dei lavori Ing. Carollo Ivano, agli atti del Comune di Fara Vicentino con il prot. pec n. 5185 del 11.08.2023, dal quale risulta un importo lavori realizzati a tutto il 09.08.2023 pari a € 64.167,52 compresi gli oneri della sicurezza di € 522,56, importo che corrisponde anche al credito finale residuo dell'impresa in ragione di quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto del progetto definitivo-esecutivo approvato;
2. di liquidare alla ditta I.B. Impianti Termoidraulici ed Elettrici con sede in Via Cresole, 35 – Poggio – 36100 Vicenza - P. IVA 03223330246, la somma netta di € 67.167,52, quindi un importo complessivo di € 78.284,38 inclusivo dell'IVA al 22 %;
3. di imputare la spesa complessiva di € 78.284,38 come segue:
  - per € 43.494,80 al capitolo 3055 - codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019 – impegno FPV n. 324/2022 competenza Bilancio 2023;
  - per € 34.789,58 al capitolo 3055/1 – codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019 – impegno FPV n. 198/2022 competenza Bilancio 2023;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 78.284,38 è finanziata per € 43.494,80 con fondi europei del Next Generation EU – PNRR Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;
5. di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) corrisponde al n. **C84J22000520001**;
6. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) corrisponde al n. **9396515979**;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'arch. Stefano Masetto;

8. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune e, ai sensi dell'art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria (ove previsto)
- Eventuali allegati indicati nel testo

**Il Responsabile**  
***F.to MASETTO STEFANO***

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**Certificato di Esecutività e  
Copertura Finanziaria**

## **AREA TECNICA**

### **DETERMINAZIONE N. 65 DEL 11-10-2023**

Registro Generale N. 154  
Ufficio: TECNICO

**Oggetto: Fondi PNRR M2C4 2.2 - "Interventi di efficientamento energetico con sostituzione gruppo termico e porte-finestre di facciata del Municipio Anno 2021 Secondo Stralcio Lavori" - CUP C84J22000520001 - CIG 9396515979 Approvazione e liquidazione SAL n.1 pari al Finale.**

**CIG 9396515979**

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 11-10-2023.

\*per la motivazione indicata con nota:

\*\*\*\*\*

Il Responsabile  
*F.to dott.ssa STRAZZABOSCO SABRINA*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)